

ADJUNTO III

Cronograma de Concurso Área: Guandacol-Villa Unión
Área: Llanos
Área: Salinas de Mascasín

ADJUNTO III
CRONOGRAMA DEL CONCURSO PUBLICO

FECHA	EVENTO
31 de Agosto de 2006	COMIENZO PERIODO DE PUBLICACIÓN DEL CONCURSO INTERNACIONAL Y DE INVITACIÓN A POSIBLES INTERESADOS A ADQUIRIR EL PLIEGO
31 de Agosto de 2006	COMIENZO PERIODO DE VENTA A LOS INTERESADOS DEL PLIEGO DEL CONCURSO NACIONAL E INTERNACIONAL N° 1/2006 Y PAQUETES DE INFORMACION TECNICA. - CONSTITUCIÓN DOMICILIO EN CIUDAD DE LA RIOJA - FIRMA DE ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD N° 1
Desde 31 de Agosto de 2006 hasta 30 de noviembre de 2006	VISITA Y CONSULTA AL “DATA ROOM”, ENTREGA DE INFORMACIÓN DISPONIBLE SOBRE LAS ÁREAS, Y VISITA A LAS MISMAS - FIRMA DE ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD N° 2 - ENTREGA DE PAQUETES DE INFORMACION PARA CADA ÁREA
25 de Octubre de 2006	FINALIZACIÓN DEL PLAZO PARA EFECTUAR CONSULTAS ESCRITAS SOBRE EL PLIEGO
8 de Noviembre de 2006	FECHA LIMITE DE RESPUESTA A LAS CONSULTAS RECIBIDAS
Hasta 11 de Diciembre de 2006 a las 11:00 horas	PERIODO DE PRESENTACIÓN DE SOBRES
11 de Diciembre de 2006 a las 11:00 horas	ACTO DE APERTURA DE LOS SOBRES “A”
Hasta 22 de Diciembre de 2006	VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA CORREGIR ERRORES FORMALES DE LA DOCUMENTACIÓN INCLUIDA EN LOS SOBRES “A”
22 de Enero de 2007	FINALIZACIÓN DEL PERIODO DE CALIFICACIÓN DE POSTULANTES
29 de Enero de 2007	NOTIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN A LOS POSTULANTES
12 de Febrero de 2007.-	VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR RECURSOS POR LOS POSTULANTES NO CALIFICADOS
21 de Febrero de 2007	- EL RETIRO DE LOS SOBRES “B” POR LOS POSTULANTES NO CALIFICADOS

21 de Febrero de 2007, a las 11:00hs	ACTO DE APERTURA DE LOS SOBRES "B"
14 de Marzo de 2007	DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN RESPECTO DE LOS POSTULANTES SELECCIONADOS
21 de Marzo de 2007	ACTO ADJUDICANDO DEL CONCURSO
26 de Marzo de 2007	NOTIFICACIÓN DE QUIEN RESULTÓ ADJUDICATARIO
30 de Marzo de 2007	INCINERACIÓN DE SOBRES "B" NO CALIFICADOS Y NO RETIRADOS
Desde 9 de Abril de 2007 al 29 de Mayo de 2007	PERÍODO PARA LA FIRMA DEL CONTRATO Y LA ENTREGA DE LAS ÁREAS PREVIO PAGO DEL CANON Y GARANTIA DE EJECUCION CONTRATO

